9월 18일 (월) 모임 (비대면)

목표) 19일 화요일 오후 6시 비대면 발표자료 완성하기 - 박고은님이 최종 수정 각자 파트별로 피피티를 만들고 스크립트를 짜왔다. 최종적인 조립은 박고은님이 맡아주셨 다.

발표자는 김소은님이 이번에 할 예정이다. 대본 수정하는 중...

lacksquare	П	로	E	예	
•					

2주간의 목표					
	레퍼런스 서치 완료				
	무드보드 만들기				
	웹 디자인				

▼ 백엔드

아키텍처 완성 (정말 감사합니다 고은님...)

현재 Flask와 REST API관련하여 공부 및 실습을 가상머신을 통해 병행하고 있고 이번 주나 다음주 월~화? 까지는 결과물을 어느정도 내서 깃이나 모임에서 공유하는 것이 목표다.

2주간의 목표

Flask와 REST API 기법을 응용한 초기 실습 결과 내기
DB연동과 OpenCV를 통한 영상 분석 데이터를 어떻게 저장할지 생각하고
결과적으로 초기 뼈대를 완성하는 느낌으로 결과물 내기

▼ AI

전처리과정이 오래 걸릴 것으로 보인다. 2주? 3주까지도 필요하여 현재는 전처리에 신경을 쓰고 있다. 4각도로 찍은 형태의 데이터 형식이라 전처리에 좀 고생할 것으로 보인다. 가장 잘 인식된 케이스를 선택해서 1차적인 학습데이터를 꾸릴 예정으로 보인다.

2주간의 목표

	데이터 전처리 작업 완료
П	Yolo-pose 모델 적용

9월 18일 (월) 모임 (비대면) 1

▼ 다음 일정

저번 9월 12일 미팅에서 정했던 것처럼 이번주 목요일 9월 21일 6시에 모임을 가진다.

그러나 각 파트별로 방향성이 정해졌고 이제부터는 각자 개발을 해야하는 부분이라 따로 직접 모여서 의논할 내용은 없어보인다. 프로젝트 방향이 바뀌거나 각 파트별로 개발에 필요한 내용을 주고 받아야 하는 상황이 아니면 대면 모임은 당분간 없어도 될 것 같다.

따라서 이번에도 오후 6시 비대면으로 오늘과 같은 디스코드 통화방에서 진행할 예정이다.

만약 화요일 발표 이후 교수님의 피드백이 있을 시 목요일에 이에 대해 토의하는 걸로 결정.

다음 모임에서 현재 어느정도 진행된 작업물을 화면공유로 보고하는 형식으로 진행.

9월 18일 (월) 모임 (비대면) 2