# 9월 26일 (화) - 회의록

서기 - 20185147 윤순상

다음 3차 발표 일정 ) 10월 10일 (화)

중간보고서 제출 ) 10월 14일 (토)

중간고사 ) 10월 16일 (월) ~

# ▼ 상황 보고

### ▼ 프론트

#### Front-end: 저번주 목표 현황

- 1. 웹 메인에 들어갈 슬로건
- : "Go with the flow" PostureFlow
- : "PostureFlow: 신체와 마음의 조화를 찾다"
- 2. 글꼴 폰트 (디자인 적용하며 변경 가능성 있음)
- : 한글 본고딕
- : 영어 Bai Jamjuree, Helvetica Neue
- 3. 로고 방향성
- (1) 심플한 타이포그래피를 기본으로, flow를 연상하는 파도 모양의 간단한 정체성 (레퍼런스 참조)
- (2) only 타이포그래피

웹 메인에 들어갈 슬로건을 창민님, 고은님 순으로 정해보았다. 이 부분에 대해 나중에 방향성에 대해서 의논하고 대면에서 확실하게 정할 예정이다.


- 슬로건이 모두 영어라면 웹 메인 슬로건도 영어로 모두 통일하는 방향
- 그렇지 않다면 한글과 같이 혼용해서 사용하는 방향
- 진우님 특별하게 강조하는 부분만 영어 혹은 한글을 쓰는 탬플릿이 있었던 것 같다.

폰트는 일단 정해놨지만 변경되기 쉽고 의견을 내셔도 좋다.

로고에 대한 방향성을 아직 의논 중이다. 고은님은 타이포그래피 방식을 창민 님은 아래에 있는 이미지와 같은 로고 방향성을 생각하고 있다.



#### 1. Main



## 2. Sign Up



메인 화면과 회원가입 화면의 예시다. 뒤에 있는 사진의 경우 변경해도 된다. 메인 슬로건이 어떻게 될지 혹은 전체적인 슬로건 방향성이 정해지면 이 페이지

도 조금 달라질 수 있다.

# Front-end: ~ 다음 회의 (10/4)

- 1. 로고 방향성을 중심으로 로고 만들어오기 (적어도 1개)
- 2. 피그마 정해진 분량 완성 : 3 page (완성작 월요일까지 링크 공유 예정)

t\_w5

# Front-end: 다음주 목표

- 1. 디자인 1차 완료 (추합 및 수정)
- 2. HTML, CSS, JS : Page 만들기
- 3. React ~> Back-end 호환 준비

따라서 다음 10월 4일 (수) 프론트 회의에서 로고를 서로 만들어와서 로고 방향성을 확실히 정할 예정이다. 또한 피그마로 웹페이지 3개 정도의 디자인을 완성해볼 예정이고 프론트 리액트 작업까지 간단하게 해서 백엔드와 호환준비를 할예정이다. 다음 3차 발표때 까지는 우리 프로젝트의 웹페이지 및 단순한 시연영상이 준비되면 좋을 것 같다.

#### ▼ 백엔드

개인사정으로 보드를 월요일에 받아야 했는데 오늘 화요일에 받아서 현재 아직 조립 전 과정에 있다. 조립을 하고 보드를 켜서 환경작업에 들어갈 예정이다. 또 한 교수님 면담에서 강조하셨던 동영상처리. 카메라모듈은 없어서 일단 녹화된 동영상으로 테스트를 해서 프로젝트 프로그램 흐름을 체크하고 구현하는 것이 목표다. 기본 플라스크 서버도 잘 해놔서 다음 주에 리액트 호환을 해보는 것이 좋을 것 같다. 가능하다면 이 부분도 백엔드쪽에서 직접 간단하게라도 페이지 를 띄우는 작업을 진행해볼 것이다.

#### ▼ AI

기존의 포즈 detection 데이터가 현재 Yolo 포맷에 맞지 않는 상황이라 새로운데이터를 찾아 받아놓은 상황이다.

기존데이터를 쓸라면 지금 셋팅된 라벨링 기법을 변경해야 가능할 것으로 보인다.

새로운 데이터는 포즈 detection이 아닌 일반 detection이라 프로젝트가 잘 될지 모르겠다.

json파일을 Yolo클래스에 맞춰 형식을 바꿔야 하는데 잘 되고 있지 못하고 있다. 현재 방법을 모색중에 있다. (고은님의 경험자료 + 같이 정보를 찾아보는 시간을 가졌다. 일단 포즈 detection 데이터를 잘 변환해보는 걸로...)

임시로 일반 detection 데이터를 일부분 라벨링 작업을 해놓은 상황이고 만약에 포즈 detection 데이터가 잘 안될 경우 우회해야 할지도 모른다.

# ▼ 다음 일정

#### 10월 6일 금요일 5시 30분 도서관 4층 C.Square에서 대면 미팅 하기

 $\rightarrow$  이번주 토요일 0시부터 10월 6일 예약이 가능하다. 가능하다면 다같이 예약해 주기!

17시부터 3시간 풀로 예약하기

금요일까지 각 파트별 중간보고 슬라이드와 스크립트 써서 가져오기

+ 중간보고서에 각자 필요한 양식이 있을 경우 이에 대해서 준비해오기

다음 회의 내용

- 각 파트별 보고 및 의견 조율 (프론트 부분)
- 프로젝트 조립? 프론트와 백엔드, 백엔드와 AI모델, 보드에 캠모듈 연결해서 테스트
- 3차 발표 PPT 완성하기
- 중간 보고서 점검